Sachbericht zu den Reparaturarbeiten an der Bockwindmiihle Sachsendorf
hier: Abrechnung der Férdermittel der ELER-Forderung im HHJ 2019

Mit Schreiben vom 30.01.2018 beantragte unser Miihlenverein beim Amt fiir Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten (im Folgenden: ALFF) einen Zuschuss fiir diverse Sanierungsmafnahmen an unserer Windmiihle.
Entsprechende Kostenvoranschldge fiigten wir bei. Eine Komplementirfinanzierung in Héhe von 10.000,00 €
beantragten wir am 03.12.2018 bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (im Folgenden: DSD), diese wurde
mit Fordervertrag vom 06.12.2018 bewilligt.

Ausschlaggebend fiir die notwendigen Reparaturarbeiten waren insbesondere ein Schaden am Fliigelkreuz
(Bruch eines Bruststiickes) sowie angebrochene Fughdlzer und fortgeschrittener Verfall an einigen Teilen des
Bockes (Schwellen, Streben) und somit eine Gefdhrdung der Standsicherheit des gesamten Bauwerkes. Die vo-
raussichtlichen Kosten beliefen sich auf ca. 40.000,00 €. Aus Sicherheitsgriinden musste das Fliigelkreuz im
Herbst 2017 heruntergenommen werden. Diese Arbeiten fiithrte unser Verein in Eigenleistung durch.

Bild 1: zerstorter Schwellenkopf Bild 2: angebrochener Fugbalken Bild 3: Abbau des Fliigelkreuzes

Mit Bescheid vom 13.12.2018 wurde unserem Antrag stattgegeben und unter dem Az.: 631418000311 Forder-
mittel in Héhe von 26.623,27 € im Rahmen des Forderprogramms ,,ELER® bewilligt. Da die Komplementérfi-
nanzierung durch die DSD in diesem Bescheid nicht beriicksichtigt war, veranlassten wir unverziiglich eine
Anderung des Bewilligungsbescheides. Der Anderungsbescheid wurde mit Datum 24.01.2019 erlassen. In die-
sem verringerte sich die Hohe der vom ALFF bewilligten Fordermittel auf nunmehr 25.497,70 €.

Bild 4: die abgestiitzte Miihle beim Anheben Bild 5: Detail: eine der vier hydraulischen Winden
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Die Arbeiten begannen mit der Aussteifung des Miithlenrumpfes und dem Abstiitzen mit Schwingsteifen gegen
seitliches Kippen. AnschlieBend wurde der Miihlenrumpf nach dem Prinzip ,,vier Mann - vier Ecken* Stiick fiir
Stlick mit hydraulischen Winden angehoben. Zur Absicherung wurden die vier Ecksdulen mit Schwellenstapeln
unterfangen, die Stapel wurden bei jedem weiteren Anheben nachgesetzt.

Die Miihle wurde um insgesamt 46 cm, das entspricht in etwa einer Schwellenstirke, angehoben. AnschlieBend
wurde der Hausbaum separat gehoben, bis seine Klauenzapfen die Schwellen freigaben.

Bild 6: der angehobene Hausbaum gibt die Schwellen frei, die Bild 7: der frei ,,schwebende Hausbaum
Bockstreben sind bereits herausgenommen nach Herausnahme der Bockschwellen

Nach dem Anheben der Miihle zeigte sich, dass einige Teile das Sattels vollig verschlissen waren und daher neu
angefertigt und eingepasst werden mussten. Es handelt sich um ein Fiillstiick (Schleifholz), das mit der unteren
Balkenlage des Miihlenkastens verbunden ist und sich mit diesem um den Hausbaum dreht, sowie um eine
Schwalbenschwanzverbindung eines Sattelholzes, mit welcher dieses in den Hausbaum eingelassen ist.

AuBerdem wurde festgestellt, dass der 1995 eingebaute eiserne Zapfen am oberen Ende des Hausbaumes, auf
welchem die Miihle um die eigene Achse in die jeweilige Windrichtung gedreht werden kann, nur unzureichend
mit ein paar Schliisselschrauben befestigt war, die herauszureilen drohten. Hier mussten eiserne Klauen ange-
fertigt, am unteren Ende des Zapfens angeschweiit und in den Hausbaum eingepasst werden (s. Bild 8). Das
Gegenstiick, die am Mehlbalken bzw. ,,Hammer" befestigte eiserne Spurplatte, war ebenfalls mit Schrauben viel
zu geringen Durchmessers befestigt. Die Verbindungen mussten daher mit stabileren Bolzen ertiichtigt werden.

T

Bild 8:an den eisernen Zapfen angeschweifite Klauen Bild 9: Fundamentarbeiten unter den Schwellen
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Die vier Feldsteinauflager der Bockschwellen wurden abgebaut, neue Fundamente ausbetoniert und die origina-
len Findlinge, ergénzt durch gleichartiges Material, wieder unter den Schwellenkdpfen positioniert (Bild 9).

Drei der Bockstreben waren zudem im duBeren Bereich durch Faulnis zerstort (urspriinglich war man von zwei
defekten Schwellen ausgegangen), so dass dieses Material ausgeschnitten und anschlieBend neue Eichenstiicke
eingepasst werden mussten. Diese Miangel waren vor Beginn der Arbeiten nicht bekannt, so dass hierdurch
Mehrkosten von mehreren tausend Euro entstanden.

Bild 10: die neuen Schwellen sind bereits montiert, die Streben wurden z. T. repariert und wieder eingesetzt

Die Arbeiten an den Holzbauteilen wurden nach den traditionellen Regeln des Zimmererhandwerks ausgefiihrt,
d. h. die Bockstreben wurden in die Schwellenkdpfe mit Zapfen sowie doppeltem Stirnversatz (duflere Streben)
bzw. einfachem Stirnversatz (innere Streben) eingepasst, s. Bild 10. Nach alter handwerklicher Tradition wurden
an den Schwellenhdlzern auch wieder schriage Zierleistenprofile angebracht.

Anschliefend wurden die beiden angebrochenen Fughélzer mit je einem seitlich angebolztem U- Trager stabili-
siert (Bild 11). Dies musste in unbelastetem Zustand erfolgen, also noch vor dem Herunterlassen der Miihle.

Bild 11: einer der beiden angebrochenen und durch einen U-Tréger stabilisierten Fugbalken (vgl. auch Bild 2)
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Nachdem diese Arbeiten erfolgt sind, die neuen Schwellen sowie die Streben eingebaut waren und die Ertiichti-
gungen an Zapfen und Sattel erfolgt waren, konnte Anfang Oktober 2019 die Miihle wieder heruntergelassen
werden. Die Abstiitzmafinahmen und Schwingsteifen wurden anschlieend wieder zuriickgebaut.

Bilder 12 und 13: Die Miihle steht wieder auf eigenen ,,Fiilen, der stabilisierte Zapfen ist frisch abgeschmiert.

Bei genauer Inaugenscheinnahme der Fliigel und beim Bohren der Locher fiir die Befestigungsbolzen ist dem
Miihlenbauer aufgefallen, dass der Pilzbefall von dem alten, gebrochenen Bruststiick auch auf den an diesem
Bruststiick montierten Fliigel iibergegangen ist. Der Pilzbefall wurde, da er sich an der Fliigelunterseite befindet,
nicht gleich erkannt. Das Myzel wurde zwar chemisch abgetétet, die hierdurch hervorgerufene Schwichung des
Holzquerschnitts besteht dennoch weiter. Er rit daher zu einer Neuanfertigung und zur Erneuerung auch des
gegeniiberliegenden Fliigels, da man ein Fliigelpaar wegen der Unwucht infolge des unterschiedlichen Trock-
nungsgrades des Holzes komplett auswechseln sollte.

Bild 14: Pilzbefall an einem Windmiihlenfliigel an der Kontaktstelle zu dem 2017 demontierten Bruststiick

Anschliefend wurde mit den Arbeiten am Fliigelkreuz begonnen, indem die beiden Bruststiicke aus den bereits
vor mehreren Wochen angelieferten Rohbalken herausgearbeitet wurden. Die Fliigel wurden zum Auswuchten
mitsamt aller Regulierungsteile am Erdboden montiert.



Bild 15: Bruststiicke und Fliigel wurden schon einmal am Erdboden montiert, um die Fliigelpaare auswuchten zu kdnnen

Bei der anschlieBenden Uberarbeitung des vorderen Lagers der Fliigelwelle, des sog. Katzensteines, musste zur
Entlastung des Lagers die Fliigelwelle um einige cm angehoben werden.

Dabei stellte sich heraus, dass die Fliigelwelle, die bereits 1992 durch Witterungseinfliisse beschéadigt gewesen
ist (der Miihle fehlte von 1975 bis 1992 das Dach) und die damals durch ein eisernes ,,Korsett™ stabilisiert wer-
den musste, offenbar durch einen anschliefenden Befall mit tierischen Holzschidlingen inzwischen derart maro-
de ist, dass sie bei drehenden Fliigeln ihren Dienst versagen konnte. Ein Windbetrieb der Miihle wire somit
unverantwortlich, selbst die Montage des Fliigelkreuzes an dieser Welle ohne Windbetrieb birgt bei Einwirkung
von extremen Sturm- oder Orkanbden Gefahren. Der Miihlenbauer brachte seine Befiirchtungen in Bezug auf die
Welle und den geschwichten Fliigel am 11.10.2019 in einer Bedenkenanzeige zum Ausdruck, die er dem Miih-
lenverein tibergab.

Bild 15: die marode Fliigelwelle mit ihrem eisernen ,,Stiitzkorsett*
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Eine neue Fliigelwelle oder eine gut erhaltene, gebrauchte Welle musste her, um die Arbeiten erfolgreich ab-
schlieBen zu konnen. Die Beschaffung einer gebrauchten Welle (also von einer anderen Miihle oder Miihlenrui-
ne) gestaltet sich schwierig. Die Entnahme der Welle von einer sanierungsfiahigen Miihle wiirde bedeuten, dass
man an anderer Stelle die Weichen fiir eine weitere Ruine stellen wiirde. Bei Miihlenruinen, die wirklich nicht
mehr mit einem vertretbaren Aufwand zu sanieren sind, ist der Zustand der Welle oftmals noch schlechter als
jener der Sachsendorfer Miihlenwelle. Die Kosten fiir eine Neuanfertigung einer Eichenholzwelle nach dem
Vorbild der originalen Welle bei Wiederverwendung von Wellkopf und hinterem Zapfen einschlieSlich Montage
liegen nach Aussage des Miihlenbauers bei ca. 17.600,00 € brutto. Hinzu kommt die Neuanfertigung von zwei
Fliigeln, so dass sich die zusitzlichen Kosten, um die Miihle gefahrlos wieder in Betrieb nehmen zu kénnen, auf
ca. 31.000,00 € belaufen.

Damit wurde klar, dass die Arbeiten nicht mehr fristgerecht zum Abrechnungstermin des ALFF (30.10.2019)
abgeschlossen werden kdnnen. Daher musste zunédchst eine Verldngerung des Bewilligungszeitraums beantragt
werden, da unter den neuen Voraussetzungen ein Abschluss der Arbeiten zu diesem Termin nicht mehr moglich
war. Dem Antrag beim ALFF wurde stattgegeben und die Frist bis zum 30.04.2020 verldngert. Diese Verlange-
rung sollte auch bei der DSD beantragt werden, sofern der Fertigstellungstermin (06.01.2020) nicht eingehalten
werden kann.

Auf Grund der nicht zur Verfiigung stehenden finanziellen Mittel erscheint die Abarbeitung aller im Nach-
tragsangebot kalkulierten MaB3nahmen illusorisch. Daher wurde am 19.10.2019 ein gemeinsamer Ortstermin mit
dem Miihlenbauer vereinbart und die beschédigten Bauteile noch einmal in Augenschein genommen.

Dabei wurde folgende Verfahrensweise festgelegt:

1. Die Fliigelwelle muss unbedingt erneuert werden, sonst ist eine Montage des Fliigelkreuzes nicht zu verant-
worten. Die Finanzierungsmoglichkeiten hierfiir miissen gepriift werden. Der Miihlenbauer hat hier die
Moglichkeit vorgetragen, dass er einen vier Jahre abgelagerten Eichenbalken in der entsprechenden Dimen-
sion von einem Sidgewerk in der Altmark erwerben und dann zu einer Welle weiterverarbeiten kann, man
muss sich jedoch hierzu bis spatestens Ende Oktober 2019 entscheiden.

2. Die Anfertigung von zwei neuen Fliigeln (ca. 13 T € It. Nachtragsangebot) kann sich der Verein beim besten
Willen nicht leisten. Um dennoch ein gefahrloses Betreiben der Miihle (mit einer neuen Fliigelwelle) zu er-
moglichen, sollen die Jalousieklappen aus dem geschidigten Fliigel sowie aus dem gegeniiberliegenden
Fliigel herausgenommen werden, um die Windangriffsfliche zu minimieren. Diese Arbeiten kann der Ver-
ein in Eigenleistung durchfiihren. Da die Miihle ohnehin nur zu Schauzwecken (und nicht mehr ,auf Leis-
tung™ betrieben wird, geniigt zum Drehen des Fliigelkreuzes die Bestiickung von zwei Fliigeln mit Klappen,
die beiden anderen laufen dann leer mit. Der Miihlenbauer stimmte zu, dass man unter diesen Vorausset-
zungen die Montage der Fliigel vornehmen kann. Da diese nunmehr eine Standzeit von 27 Jahren haben,
sollte innerhalb der néchsten zehn Jahre ohnehin die Erneuerung aller vier Fliigel in Angriff genommen
werden (normalerweise rechnet man bei einem hdlzernen Fliigelkreuz eine Standzeit von ca. 25 Jahren).

Nach einem ersten Kassensturz unter Beriicksichtigung sdmtlicher Riicklagen ergab sich ein Fehlbedarf von ca.
zehntausend Euro fiir die zusétzliche MaBnahme (Fliigelwelle). Der Verein muss daher bei den Zuwendungsge-
bern DSD und ALFF (und ggf. auch bei Dritten) anfragen, ob durch eine Aufstockung der Férdersumme die
Finanzierung der neuen Fliigelwelle abgesichert werden kann.

Insbesondere ist zu kldren, ob hierzu ein vorzeitiger Maflnahmebeginn zu beantragen ist, um forderunschédlich
beginnen zu konnen, oder ob die Zuwendungsgeber diese MaBlnahme als Erweiterung einer bestehenden, bereits
bewilligten MaBBnahme betrachten. Man wiirde mit dem Erwerb des Wellenrohlings von der Firma aus der Alt-
mark (damit der abgelagerte Balken nicht anderweitig verwendet wird) und der Uberfiihrung zur Miihle begin-
nen, was gerade noch mit den Riicklagen des Vereins finanziell abgesichert werden konnte.

Freundeskreis Miihle Sachsendorfe.V.



